



Градска општина Чукарица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Београд
ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА
Шумадијски трг 2
ПРЕДСЕДНИ
П/03 бр. 404- 596/19
25.12. 2019.

Београд
РГ

1/2

На основу члана 39. Статута Градске општине Чукарица ("Сл. лист града Београда" бр. 61/14 - пречишћен текст) и члана 115. став 3 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/2012, 14/15, 68/15), доносим

ОДЛУКУ о измени уговора о јавној набавци

I Градска општина Чукарица, из Београда, ул. Шумадијски трг бр. 2 као Наручилац, по спроведеном поступку јавне набавке радова број 39/19- радови на текућем одржавању објеката месних заједница и Управе (45000000) процењене нето вредности 9.000.000,00 динара, доделила је на темељу Одлуке П/03 бр. 404- 596/19 од 08. 10. 2019. уговор извођачу „Југоградња“ д.о.о. Београд, Велизара Косановића 22 на нето износ од 7.446.228,00 динара. Уговор је заведен под број П/03 бр. 404- 737/19, 23.10.19.

II Анексом I бр П/03 бр. 404- 851/19 од 24. 12. 2019. основног Уговора П/03 бр. 404- 737/19, 23.10.19. сачињеним на темељу члана 115 став 1 Закона и Одлуке о измени уговора о јавној набавци 39/19 број П/03 бр. 404- 596/19 од 24.12. 2019. вредност основног Уговора је промењена на 7.815.858,00 динара.

III На основу изведеног стања и грађевинске документације прихваћене и оверене од стране надзорног органа " SDV 030 ", на темељу члана 115 став 3 Закона, а у складу са условима основног Уговора П/03 бр. 404- 737/19, 23.10. 2019. и конкурсне документације 39/19 мења се вредност Анексом I бр П/03 бр. 404- 851/19 од 24. 12. 2019. уговорених радова ради констатованог вишка изведених радова у укупном нето износу од 542.380,52 динара, тако да се првобитно уговорени износ из основног уговора од 7.446.228,00, коригован Анексом I на износ од 7.815.858,00 динара замењује коначним износом од 8.358.238,52 динара.

IV Средства су обезбеђена из средстава обезбеђених Одлуком о буџету ГО Чукарица за 2019. годину („Сл. лист града Београда бр. 127/18), у оквиру раздела 4. – Управа ГО Чукарица, Програма 15, пројекта 0602-1002 „Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина“, функционална класификација 620, из извора средстава 01 – Приходи из буџета, на темељу Финансијског плана директног корисника – Управе ГО Чукарица за 2019. годину, са апропријације 511 - "Зграде и грађевински објекти", са економске класификације 511321/130, ПСП елемент СУ 401-146 и на основу Плана јавних набавки радова за 2019. годину, тачка 1.3.14.

Образложење

На темељу Одлуке о покретању бр П/03 бр. 404-596/19, 30. 08. 2019. отвореног поступка јавне набавке радова бр. 39/19 Комисија за јавне набавке формирана Решењем бр. П/03 бр. 404-596/19, 30. 08. 2019. спровела је поступак јавне набавке Радова на на текућем одржавању објеката месних заједниц и Управе.

На темељу Одлуке П/03 бр. 404- 596/19 од 08. 10. 2019. уговор је додељен извођачу „Југоградња“ д.о.о. Београд, Велизара Косановића 22.

Анексом I бр П/03 бр. 404- 851/19 од 24. 12. 2019. основног Уговора П/03 бр. 404- 737/19, 23.10.19. сачињеним на темељу члана 115 став 1 Закона и Одлуке о измени уговора о јавној набавци 39/19 број П/03 бр. 404- 596/19 од 24.12. 2019. вредност основног Уговора је промењена на **7.815.858,00** динара.

На основу изведеног стања и од стране надзорног органа прихваћене и оверене грађевинске документације констатован је вишак изведених радова у укупном нето износу од **542.380,52** динара у односу на основни Уговор. Наведени финансијски износ укупног вишка изведених радова салдо је мањкова изведених радова на позицијама 5,6,7 са вишковима на поз 8,11, 14, 15,16,17,18 и 22 (просторије МЗ Благоје Паровић), као и мањкова изведених радова на поз. П2, П3,П5,П11,П13,В2, са вишковима на поз. I2,IV1,IV2 (фасада зграде Управе) спецификације/предмера са структуром цене, обрачунатих у складу са прихваћеном понудом и Предмером/Спецификацијом Извођача, која је саставни део основног уговора.

Имајући у виду напред изнето, доносим Одлуку као у диспозитиву.



ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА
Срђан Коларић